załącznik nr 1 do umowy z Wykonawcą
HARMONOGRAM PRAC REMONTOWYCH

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie  przewiduje następujący harmonogram prac przy realizacji zadania pn. „Remont elewacji frontowej budynku OR PCK w Stargardzie” – budynek użyteczności publicznej, 4-kodnygnacyjny, 73-110 Stargard ul. Limanowskiego 24 (środkowa część ulicy)” w ramach dofinansowania zadań publicznych:

1. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zgodnie z Umową Nr SP.II.3/13/2021 z dnia 04.01.2021 r. zawartą między Gminą – Miastem Stargard a Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Szczecinie wraz z późniejszymi aneksami;
2. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC w Stargardzie zgodnie z Umową nr SP.I.7/2/2020 z dnia 02.01.2020 r. zawartą między Gminą – Miastem Stargard a Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Szczecinie wraz z późniejszymi aneksami;
Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę nr 966/2015 na „Remont i adaptację pomieszczeń IV kondygnacji oraz części parteru na potrzeby środowiskowego domu pomocy typu AC dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z nieznaczną niepełnosprawnością ruchową) w budynku usługowym PCK przy Limanowskiego 24, dz. 39/1 obr. 6 w Stargardzie Szczecińskim”.
	Lp.
	Zakres planowanych prac / robót budowlanych
	terminy

	1
	Przygotowanie terenu budowy, rusztowanie zabezpieczenie folią okien i drzwi, demontaż parapetów itp.
	Styczeń 2022 r.

	2
	Zmycie elewacji z cegły gorącą parą wodną pod ciśnieniem - 100%.
	Luty – marzec 2022 r.

	3
	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych.
	

	4
	Skucie tynku z oczyszczeniem powierzchni z zaprawy z pogłębieniem spoin w miejscach skutego tynku.
	

	5
	Oczyszczenie elementów tynkowanych detali architektonicznych z farb metodami chemicznymi.
	Kwiecień 2022 r.

	6
	Dezynfekcja niszczenie mikroorganizmów miejsc zaatakowanych glonami.
	Kwiecień – maj 2022 r.

	7
	Tynk podkładowy ścian, tynk nawierzchniowy.
	Maj – czerwiec 2022 r.

	8
	Scalenie kolorystyczne farbą mineralną.
	

	9
	Tynki zewn. profili ciągnionych szlachetnych szlifowanych z przygotowaniem zaprawy -naprawa i uzupełnienie opasek okiennych i pasów na elewacji, gzymsu nadokiennego, gzymsu podokiennego, naprawa ościeży okiennych.
	

	10
	Oczyszczenie girland - detal architektoniczny - płyciny podokienne, elementy w ryzalitach – zdjęcie farby emulsyjnej, elementy w ryzalitach - cyzelowanie
	Czerwiec 2022 r.

	11
	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym, detal architektoniczny okna owalnego wieży – zdjęcie farby emulsyjnej, cyzelowanie.
	Lipiec 2022 r.

	12
	Zagruntowanie detali architektonicznych przed malowaniem.
	Sierpień 2022 r.

	13
	Malowanie detali architektonicznych farbą mineralną paroprzepuszczalną.
	Wrzesień  - Październik 2022 r.

	14
	Montaż nowych parapetów
	

	15
	Odbiór prac remontowych.
	Listopad 2022 r.


